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BZP.0.260.71.18.MKT                                                  Warszawa,   24.10.2018 r. 

  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie 

responsywnych szkoleń e-learningowych ” oznaczenie sprawy: p/122/DWP/2018 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, w związku z pytaniami, które 

wpłynęły do Zamawiającego, dotyczącymi Istotnych Warunków Zamówienia, poniżej treść pytań wraz 

z odpowiedziami oraz zmianą treści SIWZ: 

 

 

Pytanie 1: 

Harmonogram produkcji 2 e-szkoleń sporządzony zgodnie z założeniami z IWZ – poniższy opis nie 

uwzględnia tur nanoszenia poprawek do materiałów/szkoleń. 

1. Ogłoszenie – wybór oferenta - 5 listopada 

2. Stworzenie harmonogramu - 7 listopada 

3. Ocena harmonogramu przez Klienta - 9 listopada 

4. Opracowanie 2 konspektów merytorycznych – 14 listopada 

5. Akceptacja 2 konspektów merytorycznych przez Klienta – 16 listopada 

6. Opracowanie 2 wkładów merytorycznych wraz z pretestami i posttestami  (około 100-130 

stron A4)  - 7 grudnia 

7. Akceptacja lub zgłoszenie uwag do 2 wkładów merytorycznych – 11 grudnia 

8. Uwzględnienie uwag do materiałów – 17 grudnia 

9. Akceptacja wkładów merytorycznych – 19 grudnia 

10. Weryfikacja przez weryfikatora 2 konspektów i 2 wkładów merytorycznych – 28 grudnia 

11. Przekazanie na płycie CD/DVD zweryfikowanych konspektów i materiałów – 2 stycznia 

12. Akceptacja przez zamawiającego konspektów i wkładów merytorycznych – 3 stycznia 

13. Opracowanie 3 koncepcji e-szkoleń - 7 stycznia 

14. Akceptacja koncepcji e-szkoleń – 8 stycznia 

15. Opracowanie scenariuszy technicznych 2 e-szkoleń (około 300-400 ekranów szkoleniowych) 

– 15-20 dni roboczych  

16. Akceptacja scenariuszy technicznych 2 e-szkoleń – 4 dni robocze 

17. Opracowanie 3 szablonów e-szkoleń – 3 dni robocze 

18. Akceptacja szablonów e-szkoleń – 1 dzień roboczy 

19. Wykonanie techniczne 2 e-szkoleń (około 300-400 ekranów) – 10-15 dni roboczych 

20. Akceptacja 2 e-szkoleń – 2 dni robocze 

21. Opracowanie 2 pigułek wiedzy – 4 dni robocze 

22. Przetestowanie na kopii portalu 2 szkoleń i 2 pigułek wiedzy – 1 dzień roboczy 

23. Dostosowywanie 2 e-szkoleń do wymagań przeglądarek, systemów operacyjnych i platform 

LMS - ? (articulate storyline wspiera tylko chrome). 

Sugerujemy opracowanie realnego terminu realizacji szkoleń biorąc pod uwagę powyższy 

harmonogram.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów, znajdujących się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy §3 ust. 4 Umowy: 

Wykonawca wnosi o możliwość przedłożenia listy Wykonawców również w formie elektronicznej. 

Uzasadnienie: 

Dopuszczenie takiego rozwiązania ułatwi komunikację, w szczególności mając na względzie, że 

Zamawiający zachował prawo do zaakceptowania wniosku w drodze elektronicznej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów, znajdujących się we wzorze umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 

do SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy §6 ust 3 pkt 9 i 11 oraz ust. 5 pkt 9 i 11 Umowy: 

Wykonawca wnosi o wykreślenie w/w postanowień umownych. 

Uzasadnienie: 

Wniosek jest zasadny ze względu na wygenerowanie znacznie wyższych kosztów licencyjnych w 

wypadku zapewnienia możliwości wykorzystania utworu na polach eksploatacji wskazanych w §6 ust 

3 pkt 9 i 11 oraz ust. 5 pkt 9 i 11, które mogą okazać się zbędne dla Zamawiającego ze względu na 

przeznaczenie przedmiotu umowy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów, znajdujących się we wzorze umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 

do SIWZ. 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy §6 Umowy: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powodu i kryteriów, dla których w zakresie postanowienia 

dotyczącego praw autorskich i pokrewnych dokonał podziału na utwory, do których zostaną 

przeniesione prawa autorskie i sytuację, w których udzielona zostanie tylko licencja na warunkach 

wskazanych w §6 Umowy. 

Uzasadnienie: 

Wykonawca na etapie tworzenia Oferty powinien znać oczekiwania Zamawiającego w zakresie praw 

autorskich i mieć wiedzę co do elementów, do których Zamawiający oczekuje przeniesienia praw 

autorskich, jak i zakresu, w którym dopuszczalne jest udzielenie licencji.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia dotyczącego praw autorskich i pokrewnych zostały określone 

zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. 

Zamawiający nie zmienia zapisów, znajdujących się we wzorze umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 

do SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy §8 Umowy: 
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Wykonawca wnosi o zmianę podstaw do naliczania kar umownych zgodnie z §8 Umowy z przyjętego 

obecnie „opóźnienia” na rzecz „zwłoki”. 

Uzasadnienie: 

Wniosek odzwierciedla chęć przyjęcia przez wykonawcę odpowiedzialności za zawinione 

niedotrzymanie terminu a nie jak ma to miejsce obecnie, za przekroczenie terminu w każdym, choćby 

niezawinionym przypadku.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów, znajdujących się we wzorze umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 

do SIWZ. 

 

Pytanie 6: 

W dokumencie IWZ, w ust. XIV, pkt. 4, w tabeli są wymienione tematy dla których należy podać 

uprawnienia autorów i weryfikatorów. Tematów jednak jest w rzeczonej tabeli 7, natomiast w całości 

zamówienia jest do przygotowania 10 wkładów merytorycznych i szkoleń. Co w takim razie z 

pozostałymi trzema zagadnieniami? Czy podanie uprawnień autorów i weryfikatorów do zagadnień 

niewymienionych w tabeli jest wymagane? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie jest wymagane podanie uprawnień autorów i weryfikatorów do 

zagadnień niewymienionych w tabeli. Zamawiający będzie przyznawał punkty za wymienione 7 

uprawnień. Pozostałe 3 nie będą punktowane. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 „uPzp” dokonuje zmiany treści 

IWZ.   

 

Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do IWZ (w załączeniu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


